

den	počet lidí	počet hodin	celkem hodin	obsah práce:	čas	
14.3.2019	4	0,75	3	natažení kabelu mezi dvěma komorami, zaházení výkopu, demontáž protahovacího péra	16:30-17:15	matej,satah,lukas,milan
20.3.2019	4	5,5	22	natažení provázků mezi komora + následné zatažení kabelů mezi komorami	10-15:30	matej,satah,lukas,milan
		Celkem	25	7 500,00 Kč		